«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МДОУ детским садом № 231
________________Н. В. Кожелина
«  03»  сентября  2014 г.
План-график
мероприятий по обеспечению подготовки к введению   федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в МДОУ детский сад компенсирующего вида № 231
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	1.1
	Разработка и утверждение  приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детский сад № 231 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	Апрель 2014
	Кожелина Н. В.  - заведующий
	План-график введения ФГОС


	1.2
	Изучение ФГОС ДО
	Ноябрь-декабрь 2013
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	План, информация (Повышение компетентности педагогов).

	1.3
	Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО
	В течение года
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Информация (Пополнение нормативной базы).


	1.4
	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС
	Февраль – март 2014
	 Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ

	1.5
	Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС.

	Сентябрь - декабрь 2014 
Январь - декабрь 2015
	.Кожелина Н. В.   - заведующая

	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)

	1.6
	Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации
	Февраль - август 2014
	Кожелина Н. В.  - заведующая

	Разработаны и внесены изменения в локальные акты



	1.7
	Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников
	Апрель - май
2014
	Кожелина Н. В.   - заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
	Реализация ФГОС в деятельности ДОУ

	1.8 
	Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования  требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды
	Сентябрь 2015 в течение 2016 
	 Кожелина Н. В.  – заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС

	1.9
	Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО
	в течение 2014 - 2016 годов, 
	- Кожелина Н. В.   Заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
	Разработка ООП ДО








	2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС


	2.1
	Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО
	В течение 2013-2014 года
	Заведующий
Ст.воспитатель 
педагог-психолог
	План работы педагога-психолога (Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки).


	2.2 
	Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации
	По плану ГЦРО
	Кожелина Н. В.   - заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
	Сформированы группы для обучения на КПК

	2.3
	Методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ
	В течение 2014 - 2015
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС


	2.4
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	До 1.09.2014
	Ст.воспитатель
	Приказ об утверждении ООП (Разработка ООП ДОУ)

	2.5
	Мониторинг введения ФГОС ДО
	До 1.04.2014
	Кожелина Н. В. - - Заведующий , Наумова Н.А - ст.воспитатель
Гроза О.И. - Педагог-психолог
	План контроля (Диагностические материалы)

	2.6
	Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Наумова Н.А Ст.воспитатель Творческая группа
	Материал по предметно-развивающей среде (Методические рекомендации)






	3.  Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС

	3.1
	Участие в опросах «Готовность педагогов  МДОУ детского сада № 231  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	Сентябрь - декабрь 2014 
	 Кожелина Н. В.   - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель 
	Информация о готовности педагогов дошкольного  образовательного учреждения  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	3.2
	Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС
	Февраль 2014 - сентябрь 2016
	 Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
	Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен  анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС


	3.3
	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)
	В течение 2013-2015гг
	Наумова Н.А - Ст.воспитатель
	Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки (Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО).

	3.5
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение года 2013-2015
	Наумова Н.А - Ст.воспитатель
	Материалы семинаров, конференций (Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО).


	3.6
	Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС
	Январь 2015  – январь 2016
	Кожелина Н. В.   - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ 

	3.7
	Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям
	В течение года по плану графику аттестации
	Кожелина Н. В.   - заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
	Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ Составлен план –график аттестации



	4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

	4.1 
	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)
	Ежегодно
 январь-февраль
	 Кожелина Н. В.  - заведующая
Петрова И.А. - зам. зав. по АХЧ
	Корректировка плана ежеквартально

	4.2
	Формирование  и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС
	Январь - март 2014 
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Земская А.А.- главный бухгалтер
	Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий

	4.3. 
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов
	1 раз в квартал, далее - ежегодно
	Кожелина Н. В.  - заведующая
- Земская А.А. -главный бухгалтер
Петрова И.А.- зам. зав. по АХЧ
	Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы

	4.4
	Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий
	В течение 2014 - 2016
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. - старший воспитатель
	Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО





	5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС

	5.1. 
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ
	Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал
	- Кожелина Н. В.   заведующая
Наумова Н.А. – ст. воспитатель
Бреславец О.Я.  - дефектолог
	Своевременное предоставление информации

	5.2
	Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС
	Август 2014 
далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А.– ст. воспитатель
Бреславец О.Я.- дефектолог
	Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ

	6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

	6.1
	Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды
	Декабрь 2014 - март 2015
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А. – ст. воспитатель
	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС

	6.2
	Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.
	Декабрь 2014  
далее – в течение 2015–2016г 
	Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А.– ст. воспитатель

	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС

	6.3
	Создание картотеки  методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОУ в соответствие требованиям законодательства в области образования
	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	 Кожелина Н. В.  - заведующая
Наумова Н.А.- старший воспитатель
Бреславец О.Я. - дефектолог
	Создание банка данных  примерных образовательных программ




